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Donnez VOTRE AVIS
sur lavenir de rEAU

les enjeux de l'eau &

les risques d'inondation

Calendrier et programme de travail

Calendrier d’élaboration du PGRI 2028-2033 pour le bassin de Corse

2 CONSULTATIONS
DU 25 NOVEMBRE 2024

AU 25 MAI 2025

[ 2024-2025

Fin 2025-Mi
2026

I Fin 2026-2027

J_ =5 )

EPRI - Addendum

Association parties
prenantes

Comité de bassin
septembre 2024

Arréte

Avant
22/12/24

Sélection TRI

Comité de bassin
septembre 2024

Arrété
Si
modifié

Synthése des
questions importantes

Mise a jour des
cartographies
risques dans TRI CB

Association

Bilan et préparation PGRI

parties prenantes

Consultation
du public

Commune
SDAGE
25 nov-25 mai

Arrété

avant
22/12/25

Examen et mise
a jour du PGRI
avec
PPévaluation
environnementale
association
Parties prenantes

Consultation
du public

Consultation
du public
(6 mois) et

des
assemblées
(4mois)
sur les
projets de
PGRI

commune
avec le
SDAGE
de
fin 2026
au
printemps
2027
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Arrét par le
préfet
coordonnateur
de bassin,
pour la
peériode
2028-2033, du
PGRI

Prise en
compte des
avis

EX iip

PREFET ‘ 7 \ comite . 8
COORDONNATEUR | }
DU BASSIN C de bassin )
DE CORSE corse A
Lierté d' 1o,
it conca Al



